

АНЕКС VII УГОВОРА

Закључен између

1. Општине Лајковац, Општинске управе Лајковац, Омладински трг број 1, Матични број: 07353154, ПИБ: 101343119, коју заступа начелник Љубица Новаковић, дипл.правник (у даљем тексту: Наручилац) и
2. "Alex Engineering & Construction" д.о.о., Београд, ул.Карађорђева бр.40, Матични број: 20273178, ПИБ: 104924445, кога заступа директор Александар Обрадовић, (у даљем тексту: Извођач)

ПРЕДМЕТ АНЕКСА: Продужење рока за извршење уговорне обавезе

Члан 1.

Споразумне стране сагласно констатују:

- Да је дана 10.05.2016. године закључен уговор о извођењу радова Израда пројектне документације и изградња затвореног базена у Лајковцу заведеном под бројем 1628/16 по спроведеном поступку јавне набавке отвореног поступка бр: 1/2016 између ЈП Дирекција за уређење и изградњу општине Лајковац, Лајковац, Омладински трг број 1 и "Alex Engineering & Construction" д.о.о., Београд, ул.Карађорђева бр.40 (у даљем тексту: Уговор).
- Да је дана 30.11.2016. године донета Одлука о престанку рада, постојања и брисања из регистра привредних субјеката ЈП Дирекција за уређење и изградњу општине Лајковац, Лајковац, и преузимању имовине, права, обавеза и послова ЈП Дирекција за уређење и изградњу општине Лајковац, Лајковац на општину Лајковац (у даљем тексту: Одлука), број: 06-115/16-II од 30.11.2016.године, на основу које од 01.12.2016. године, сва права, обавезе и имовина и послове овог Јавног предузећа преузима општина Лајковац, у својству оснивача.
- Да је дана 11.01.2017. године закључен Анекс уговора број 404-4/2017-IV о извођењу радова Израда пројектне документације и изградња затвореног базена у Лајковцу по спроведеном поступку јавне набавке отвореног поступка бр: 01/16 између Општине Лајковац Општинске управе Лајковац, Лајковац, Омладински трг број 1 и "Alex Engineering & Construction" д.о.о., Београд, ул.Карађорђева бр.40 (у даљем тексту: Уговор) за промену Наручиоца.

- Да је дана 10.07.2017. године закључен Анекс I уговора број 352-74/2017-IV о извођењу радова Израда пројектне документације и изградња затвореног базена у Лајковцу по спроведеном поступку јавне набавке отвореног поступка бр: 01/16 између Општине Лајковац Оштинске управе Лајковац, Лајковац, Омладински трг број 1 и "Alex Engineering & Construction" д.о.о., Београд, ул.Карађорђева бр.40 (у даљем тексту: Уговор) за продужење рока.
- Да је дана 07.08.2017. године закључен Анекс II уговора број 410-515/2017-IV о извођењу радова Израда пројектне документације и изградња затвореног базена у Лајковцу по спроведеном поступку јавне набавке отвореног поступка бр: 01/16 између Општине Лајковац Оштинске управе Лајковац, Лајковац, Омладински трг број 1 и "Alex Engineering & Construction" д.о.о., Београд, ул.Карађорђева бр.40 (у даљем тексту: Уговор) за вишкове радова на изградњи затвореног базена.
- Да је дана 10.10.2017. године закључен Анекс III уговора број 404-217/IV-17 о извођењу радова Израда пројектне документације и изградња затвореног базена у Лајковцу по спроведеном поступку јавне набавке отвореног поступка бр: 01/16 између Општине Лајковац Оштинске управе Лајковац, Лајковац, Омладински трг број 1 и "Alex Engineering & Construction" д.о.о., Београд, ул.Карађорђева бр.40 (у даљем тексту: Уговор) за продужење рока.
- Да је дана 10.01.2018. године закључен Анекс IV уговора број 404-28/IV-18 о извођењу радова Израда пројектне документације и изградња затвореног базена у Лајковцу по спроведеном поступку јавне набавке отвореног поступка бр: 01/16 између Општине Лајковац Оштинске управе Лајковац, Лајковац, Омладински трг број 1 и "Alex Engineering & Construction" д.о.о., Београд, ул.Карађорђева бр.40 (у даљем тексту: Уговор) за вишкове радова на изградњи затвореног базена и продужење рока.
- Да је дана 25.04.2018. године закључен Анекс V уговора број 404-144/IV-18 о извођењу радова Израда пројектне документације и изградња затвореног базена у Лајковцу по спроведеном поступку јавне набавке отвореног поступка бр: 01/16 између Општине Лајковац Оштинске управе Лајковац, Лајковац, Омладински трг број 1 и "Alex Engineering & Construction" д.о.о., Београд, ул.Карађорђева бр.40 (у даљем тексту: Уговор) за продужење рока.
- Да је дана 31.05.2018. године закључен Анекс VI уговора број 404-179/2018-IV о извођењу радова Израда пројектне документације и изградња затвореног базена у Лајковцу по спроведеном поступку јавне набавке отвореног поступка бр: 01/16 између Општине Лајковац Оштинске управе Лајковац, Лајковац, Омладински трг број 1 и "Alex Engineering & Construction" д.о.о., Београд, ул.Карађорђева бр.40 (у даљем тексту: Уговор) за продужење рока.

- Да је Извођач дана 07.06.2018. године уредно доставио Захтев за продужење рока за извођење радова број 404-232.

Члан 2.

Извођач радова је у захтеву навео да продужење рока тражи из следећих разлога:

- објекат уговорен као прва фаза без приступних саобраћајница и припадајуће инфраструктуре инсталација одводњавања кишнице која због облика објекта и велике површине истог велику количину воде одводи директно под темеље објекта, отежавајућа околност је структура земљишта-глиновита, што је проузроковало продор воде у машинску просторију и велики базен;
- за обезбеђење инсталације напојног вода градског водовода и хидрантске мреже за пуњење великог базена
- за санацију продора воде у машинску салу и велики базен
- за израду хидроизолације базена
- за постављање керамичких плочица у великом базену и
- за сушење уграђених материјала

Надзорни орган је наведене разлоге уписао у листове Грађевинског дневника дана 12.04.2018. године и 04.05.2018. године.

Члан 3.

Овим Анексом се, рок за извршење уговорне обавезе продужава за 110 радних дана односно до 03.10.2018. године .

Члан 4.

Све остале одредбе основног уговора остају непромењене.

Члан 5.

Овај Анекс ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.

Члан 6.

Овај уговор је сачињен у 6(шест) истоветних примерака који имају снагу оригинала, од којих свака уговорна страна задржава по 3 (три) примерка.

